

ステータス:	作業中	開始日:	2014/02/02
優先度:	通常	期日:	2015/10/31
担当者:	くさば ともみつ	進捗 %:	10%
カテゴリ:		予定工数:	50.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	2.50時間
説明			

履歴

- #1 - 2014/02/02 16:24 - Redmine Admin
- トラッカー を Release から データ作成 に変更
- 期日 を 2014/10/31 にセット
- ステータス を 新規 から 作業中 に変更
- 進捗 % を 0 から 10 に変更
- 予定工数 を 50.00 にセット
-

#2 - 2014/10/16 22:12 - くさば ともみつ

-

期日 を 2014/10/31 から 2015/10/31 に変更