

ステータス:	作業中	開始日:	2014/10/20
優先度:	通常	期日:	2015/10/31
担当者:	くさば ともみつ	進捗 %:	80%
カテゴリ:		予定工数:	50.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	25.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2014/10/23 07:06 - くさば ともみつ
- ファイル ScarletLoveSong.mus を追加
- #2 - 2014/10/23 07:07 - くさば ともみつ
- 進捗 % を 0 から 10 に変更
- #3 - 2014/11/09 20:53 - くさば ともみつ
- 進捗 % を 10 から 40 に変更
- #4 - 2014/11/09 20:54 - くさば ともみつ
- ファイル ScarletLoveSong.mus を追加
- #5 - 2014/12/23 21:02 - くさば ともみつ
- ファイル ScarletLoveSong.mus を追加
- #6 - 2014/12/27 22:13 - くさば ともみつ
- ファイル ScarletLoveSong.mus を追加
- 進捗 % を 40 から 60 に変更
- #7 - 2015/02/01 21:37 - Redmine Admin
- ファイル ScarletLoveSong.mus を追加
- #8 - 2015/02/01 21:38 - Redmine Admin
- 進捗 % を 60 から 80 に変更

ファイル

ScarletLoveSong.mus	10.384 KB	2014/10/22	くさば ともみつ
ScarletLoveSong.mus	32.332 KB	2014/11/09	くさば ともみつ
ScarletLoveSong.mus	36.014 KB	2014/12/23	くさば ともみつ
ScarletLoveSong.mus	38.456 KB	2014/12/27	くさば ともみつ
ScarletLoveSong.mus	47.13 KB	2015/02/01	Redmine Admin